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1 Inleiding 

In het convenant circulair openbaar vervoer 2025 – 2035 (CCOV) 

hebben de partijen zowel individueel als in (onderlinge) 

samenwerking de doelen van het convenant te bereiken. Elke partij 

die het convenant ondertekent heeft afzonderlijk de ruimte om op 

een snellere en/of andere manier het doel van circulariteit voor de 

betrokken organisatie te bereiken. Tegelijkertijd werken de partijen 

in (onderlinge) samenwerking aan samenwerking met de markt, 

kennisontwikkeling, kennisdeling en schaalvoordeel. Hierbij hebben 

de partijen afgesproken om tot concrete activiteiten te komen voor 

tussenliggende jaren tot 2035. Deze activiteiten zijn uitgewerkt in 

deze gezamenlijke routekaart naar circulair ov. 

 

Figuur 1. Schematische weergave van de samenhang tussen het CCOV, de routekaart en de 
beleidsanalyse. 

Deze routekaart is een levend document dat drie jaar vooruitkijkt en jaarlijks wordt geactualiseerd. 

De routekaart bevat een afbakening (Hoofdstuk 2), activiteitenplannen (Hoofdstuk 3), de 

werkwijze (Hoofdstuk 4) om dit tot uitvoering te brengen en een begroting (Hoofdstuk 5). In de 

bijlagen bevinden zich ook de concessiekalender, verklarende woordenlijst en een uitgebreide 

planning. 
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2 Afbakening 

De uitvoering van het convenant richt zich op de vier focuspunten 

voor circulair ov die uit de beleidsanalyse naar voren zijn gekomen: 

concessieverlening, materieel, infrastructuur en monitoring. Hieraan 

zijn het bijhouden van de beleidsanalyse en kennisagenda 

toegevoegd. In dit hoofdstuk beschrijven we wat wordt verstaan 

onder elk focuspunt en hoe dit wordt afgebakend. 

2.1 Concessieverlening 
Bij de concessieverlening kan een concessieverlener eisen stellen aan de circulaire prestaties van 

vervoerders. In het convenant committeren concessieverleners om te werken aan circulair 

opdrachtgeverschap, waarbij zij voor de doelen van het convenant de mogelijkheden die de 

concessiewisselingen en aanbestedingsmethodiek bieden gebruiken. Ook hebben de partijen 

afgesproken een gezamenlijke methodiek te ontwikkelen om het thema circulariteit concreet op te 

nemen en toe te passen in de systematiek van gunningscriteria van concessieaanbestedingen. 

Deze methodiek bevat minimaal voorstellen ten aanzien van batterijen, circulaire voertuigen en 

MKI-scores. 

Concessieverleners vullen het circulair opdrachtgeverschap naar eigen inzicht in en passen 

hierbinnen de te ontwikkelen methodiek toe. Vanuit deze routekaart wordt een circulaire 

concessiemethodiek ontwikkeld en delen concessieverleners kennis over het circulair 

opdrachtgeverschap.  

2.2 Materieel 
Het openbaar vervoer maakt gebruik van een scala aan materieel (onder meer bussen, metro’s, 

trams, treinen, veren, deelauto’s, deelfietsen en scooters). Dit materieel bevat veel waardevolle 

materialen en kritieke grondstoffen. Voor dit materieel lijkt er weinig wet- en regelgeving of publiek 

initiatief te bestaan om deze meer circulair te maken. Circulair materieel maakt echter wel 

onderdeel uit van circulair openbaar vervoer. 

Vanwege de diversiteit aan materieel werken de partijen in eerste instantie samen aan het circulair 

maken van bussen, metro’s, trams en treinen. Deze vervoersmiddelen worden gezien als 

kenmerkend voor het openbaar vervoer. In gezamenlijkheid wordt vanuit deze routekaart gewerkt 

aan kennisdeling over het toepassen van circulaire strategieën op circulair materieel en het 

ontwikkelen van circulaire normen en gestandaardiseerde eisen voor het inkopen van het 

materieel. 

Het bewaken van de toegang tot kritieke grondstoffen, die nodig zijn in het materieel voor de 

sector, is één van de hoofdredenen voor het opstellen van dit Convenant Circulair ov. De voorziene 

risico’s van een potentieel gebrek aan en leveringsonzekerheid van kritieke grondstoffen zijn hoog 

en deelnemende Partijen willen daarop zijn voorbereid. 

2.3 Infrastructuur 
Het convenant bouwt deels voort op eerdere afspraken die zijn gemaakt op de strategie 

klimaatneutrale en circulaire infrastructuur (KCI). Ov-infrastructuur omvat verreweg de meeste 

grondstoffen en materialen in de ov-sector. Ov-infrastructuurbeheerders zoals Rijkswaterstaat, 

ProRail, en soms gemeentes en provincies hebben een divers palet aan ov-infrastructuurassets 

waarover zij zeggenschap hebben. 

Vanuit de routekaart brengen de partijen die ov-infrastructuur beheren het materiaalgebruik in ov-

infrastructuur in kaart, mede door middel van de nulmeting circulair ov die bureau Duinn 

momenteel uitvoert. Vanuit de strategie KCI worden vervolgens de assets die Rijkswaterstaat en 

ProRail beheren meer circulair gemaakt. Vanuit dit werkplan worden instrumenten ontwikkeld voor 

de circulaire uitvraag en het circulaire assetmanagement voor de overige ov-infrastructuur. Deze 
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acties zijn nodig omdat ook binnen de werkstroom infrastructuur geldt dat de voorziene risico’s van 

een potentieel gebrek aan en leveringsonzekerheid van kritieke grondstoffen hoog zijn. 

2.4 Monitoring 
Met de monitoring van het convenant worden de resultaten en effecten in kaart gebracht ter 

evaluatie, verantwoording en bijsturing. Ook krijgen verschillende vervoerders op termijn te maken 

met CSRD-rapportages en werken zij individueel aan het inzichtelijk maken van hun circulaire 

prestaties. 

Vanuit de routekaart worden het convenant en de circulaire prestaties sectorbreed gemonitord. Dit 

gebeurt via outputmonitoring (resultaten van het convenant en de partners) en effectmonitoring 

(circulariteit in de ov-sector). Ook delen partijen kennis over CSRD-rapportages en het monitoren 

en meten van circulariteit. 

2.5 Beleidsanalyse 
De transitie naar een circulaire economie is in beweging en daardoor dynamisch. In de samenleving 

ontstaan veel verschillende initiatieven die bijdragen aan een circulaire economie. Ook werken 

overheden op verschillende niveaus aan wet- en regelgeving. Hierdoor ontstaan kansen en 

verplichtingen voor partijen. 

Vanuit de routekaart maken partijen inzichtelijk welke initiatieven en wet- en regelgeving er 

ontstaan via een beleidsanalyse. Vanuit de beleidsanalyse kan de routekaart worden bijgestuurd, 

kunnen de partijen bepalen in gezamenlijkheid aan te sluiten bij een initiatief of voor te bereiden 

op wet- en regelgeving en weten partijen wat er speelt rond de overlap tussen ov en circulaire 

economie in de maatschappij.  

2.6 Kennisagenda 
Tenslotte zal er vanuit de uitvoering van de routekaart een behoefte ontstaan voor kennis en 

onderzoek, dit wordt gebundeld in de kennisagenda. De kennisagenda bundelt deze behoeften en 

vraagt onderzoekspartijen zoals het CROW, hogescholen en universiteiten, onderzoeksinstellingen 

en adviesbureaus hiernaar onderzoek te doen. Onder andere onderzoek naar kritieke grondstoffen 

in de ov-sector, circulaire eisen in concessies en aanbestedingen en de implementatie van wet- en 

regelgeving in de sector zullen onderdeel zijn van de kennis- en onderzoeksagenda. 

2.7 Overkoepelend en ad hoc informatie 
Binnen de werkgroep en het thema circulair ov zullen er ook zaken ter sprake komen die nu geen 

plaats vinden in een van de zes werkstromen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan circulaire 

bedrijfskleding of circulair kantoormateriaal, maar ook samenwerking op het gebied van 

communicatie en pr. Deze zaken kunnen werkgroepleden ad hoc opbrengen in de gezamenlijke 

werkgroepen. Mochten er onderwerpen zijn die belangrijk genoeg zijn voor een eigen werkstroom, 

kan de werkgroep bepalen deze op te richten. 
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3 Activiteitenplannen 

Vanuit de afbakening werken de partijen in werkstromen per 

focuspunt aan de uitvoering van het convenant. Van tevoren moeten 

er enkele proceswerkzaamheden plaatsvinden om de werkgroep en 

de werkstromen in te richten. 

3.1 Proces 
De resultaten van het proces zijn: 

• Een vastgestelde, formele structuur met werkgroep en opdrachtgeversoverleg. 

• Een vastgestelde scope: wie is waarvoor verantwoordelijk? 

• Gremium voor het uitvoeren en bijhouden van activiteiten 

 2025 2026 2027 

Inrichting overleggen (Formeel) inrichten van 
het 
Opdrachtgeversoverleg 
en de Werkgroep. 

Verdelen van taken 
onder de leden van de 
Werkgroep in 
werkstromen. 

Aanwijzen 
verantwoordelijken voor 
de Beleidsanalyse en 
Kennisagenda. 

  

Structurele 
werkzaamheden 

Werkgroep vergadert 
maandelijks 

Opdrachtgeversoverleg 
besluit hoe vaak het 
overlegt 

Subwerkgroep besluit 
hoe vaak het overlegt 

Werkgroep vergadert 
maandelijks 

Opdrachtgeversoverleg 
vergadert regelmatig 

Subwerkgroepen 
vergaderen regelmatig 

Werkgroep vergadert 
maandelijks 

Opdrachtgeversoverleg 
vergadert regelmatig 

Subwerkgroepen 
vergaderen regelmatig 

 

3.2 Concessieverlening 
Zoals eerder beschreven, wordt vanuit deze routekaart een circulaire concessiemethodiek 

ontwikkeld en delen concessieverleners kennis over het circulair opdrachtgeverschap. De circulaire 

concessiemethodiek vullen concessieverleners en vervoerders in gezamenlijkheid in. Dit wordt 

gedaan vanuit de methodiek die de zogenoemde buyer groups hanteren. Allereerst stelt de 

werkstroom in gezamenlijkheid een marktvisie op, waarna deze eisen over circulariteit zoekt die in 

concessies kunnen worden opgenomen. 

Kennisdeling vindt plaats tussen concessieverleners. In een zogeheten community of practice 

worden best practices en vraagstukken gedeeld en pilots op basis van de circulaire 

concessiemethodiek uitgevoerd. 
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Tabel 1. Activiteitenplan concessieverlening 

 2025 2026 2027 

Circulaire 
concessiemethodiek 

Opstellen van een 
projectplan 

Opstellen marktvisie 

Ontwikkelen concessie-
eisen 

 

Community of practice Voorbereiding 
community of practice 

Delen van best practices 
en vraagstukken 

Delen van best practices 
en vraagstukken 

Pilots circulaire 
concessiemethodiek 

 

3.3 Materieel 
Vervoerders delen kennis over het toepassen van circulaire strategieën op circulair materiaal en 

ontwikkelen op basis van deze kennis circulaire normen en gestandaardiseerde eisen voor het 

inkopen van nieuw materieel, maar ook het hergebruik en de herinzet van bestaand materieel. Dit 

wordt gedaan door kennissessies met leveranciers te organiseren en best practices te delen. Na 

verloop van tijd wordt deze kennis gebundeld in circulaire normen en gestandaardiseerde eisen. 

Tabel 2. Activiteitenplan materieel 

 2025 2026 2027 

Kennisdeling Voorbereiding 
kennissessies 

4 kennissessies met 
leveranciers 

4 kennissessies met 
leveranciers 

Gestandaardiseerde 
normen en circulaire 
eisen 

 Ontwikkeling van een 
circulaire strategie voor 
materieel 

Ontwikkelen van 
circulaire normen en 
gestandaardiseerde 
eisen 

 

3.4 Infrastructuur 
Ov-assetbeheerders werken aan inzicht in het circulair materiaalgebruik van ov-assets, mede door 

de nulmeting circulair ov die bureau Duinn momenteel uitvoert maar ook door 

grondstofstroomanalyses en andersoortige onderzoeksmethodieken. In de eerste periode worden 

deze initiatieven bepaald en in kaart gebracht. 

Met dit inzicht worden assets geprioriteerd en in een buyer group samen met 

infrastructuurbedrijven en aannemers gewerkt aan een gezamenlijke marktvisie en instrumenten 

om deze assets circulair in te kopen. Daarnaast wordt voor deze geprioriteerde assets een 

community of practice gestart voor circulair assetbeheer. 

Tabel 3. Activiteitenplan infrastructuur 

 2025 2026 2027 

Inzicht in 
materiaalgebruik 

Nulmeting circulair ov 

Voorbereiding 
meetinitiatieven 

Bepalen en in kaart 
brengen van 
meetinitiatieven 

Prioriteren van assets 

 

Inkoop-
instrumentarium 

 Voorbereiden buyer 
group 

Ontwikkelen marktvisie 
en inkoop-
instrumentarium 
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 2025 2026 2027 

Assetbeheer  Voorbereiding 
community of practice 
assetbeheer 

Community of practice 
assetbeheer 

 

3.5 Monitoring 
De monitoring van het convenant wordt uitgevoerd door drie wijzen van monitoring: 

1. Effectmonitoring van de ov-sector 

Het uitvoeren van de nulmeting circulair ov door bureau Duinn en tweejaarlijkse 

vervolgmetingen. 

 

2. Outputmonitoring bij partners 

Een jaarlijkse factsheet, inspiratieboek of soortgelijk document met circulaire acties en 

resultaten van partners, bijvoorbeeld concessies met circulaire criteria, de inkoop van circulair 

materieel, et cetera. Dit kan zowel kwantitatief als kwalitatief. 

 

3. Outputmonitoring van het convenant 

Een jaarlijkse voortgangsrapportage met resultaten die voortkomen uit de uitvoering van deze 

routekaart. 

In schema; 

 

Hiervoor zijn de volgende uitganspunten voor partners afgesproken: 

• Partijen werken mee aan de monitoring, bijvoorbeeld door het aanleveren van data. 

• Bij de monitoring wordt gebruik gemaakt van verschillende bestaande basisrapportages, 

bijvoorbeeld de nulmeting circulair ov van bureau Duinn, circulariteit in het ov en de rapportages 

van de strategie klimaatneutraal en circulaire infrastructuur. 

• De monitors worden zoveel mogelijk aangesloten op de doelen en monitoring van het 

Nationaal Programma Circulaire Economie. 

• De monitoring maakt zoveel mogelijk gebruik van de wijze waarop vervoerders individueel 

monitoren en meten. 

• In gezamenlijk overleg wordt bekeken in hoeverre monitoring uniform gemaakt kan 

worden, zodat er een gezamenlijk sectorbeeld kan worden opgebouwd. 

Ook delen partijen kennis over CSRD-rapportages en het monitoren en meten van circulariteit. 

Hierbij wordt in de eerste periode kennis uitgewisseld over meten en monitoren in de reguliere 

werkstroom (deze werkstromen worden in het volgende hoofdstuk nader beschreven). In 2027 

vernauwt de focus naar CSRD E5-rapportages voor ov-bedrijven die worden verplicht hierop te 

rapporteren ter voorbereiding op naleving van de CSRD-wetgeving. 

 ffectmonitoring 

ov sector

  eting van de circulariteit in de    sector op 

basis van de  uidige nulmeting.

  wee aarli ks

 utputmonitoring 

partners

  acts eet   inspiratieboek met circulaire acties 

van partners   i v. concessies met    criteria, 

inkoop van circulair materieel, etc.

  aarli ks

 utputmonitoring 

convenant

  oortgangsrapportage met resultaten die zi n 

voortgebrac t onder  et convenant   i v. aantal 

informatieproducten, bi eenkomsten, etc.

  aarli ks
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Tabel 4. Activiteitenplan monitoring 

 2025 2026 2027 

Effectmonitoring 
sector 

Voortzetting nulmeting Afronding nulmeting 

Aanbesteding 

Uitvoering en publicatie 
2027 

Outputmonitoring 
partners 

Ontwikkelen monitor Ontwikkeling monitor 

Publicatie 2026 

Publicatie 2027 

Outputmonitoring 
convenant 

Ontwikkelen monitor Ontwikkeling monitor 

Publicatie 2026 

Publicatie 2027 

Kennisdeling meten 
en monitoren 

Voorbereiding 
kennisuitwisseling meten 
en monitoren 

Kennisuitwisseling meten 
en monitoring 

Community of practice 
CSRD E5 

 

3.6 Beleidsanalyse 
Elk half jaar wordt door de partijen de huidige beleidsanalyse geactualiseerd door informatie over 

de overlap van ov en circulaire economie bij de partijen op te halen, een bureaustudie uit te voeren 

en hieraan conclusies te verbinden voor de bijsturing van de routekaart. 

Tabel 5. Activiteitenplan beleidsanalyse 

 2025 2026 2027 

Beleidsanalyse Halfjaarlijkse actualisatie 
beleidsanalyse 

Halfjaarlijkse actualisatie 
beleidsanalyse 

Halfjaarlijkse actualisatie 
beleidsanalyse 

 

3.7 Kennisagenda 
Vanuit de routekaart wordt jaarlijks een kennisagenda ontwikkeld. Hiervoor wordt bij de partijen en 

werkstromen (deze werkstromen worden in het volgende hoofdstuk nader beschreven) de behoefte 

voor onderzoek en kennis opgehaald en gebundeld. In de kennisagenda wordt de vraag naar 

onderzoek en kennis geprioriteerd waarnaar deze vraag in de vorm van onderzoeksvragen en 

adviesopdrachten worden uitgezet bij het CROW, hogescholen en universiteiten, 

onderzoeksinstellingen en adviesbureaus. De ontwikkelde kennis wordt vervolgens vanuit de 

kennisagenda met de partijen gedeeld door kennissessies. 

Tabel 6. Activiteitenplan kennisagenda 

 2025 2026 2027 

Kennisagenda Behoeftepeiling kennis 
en onderzoek 

Uitvraag 

Uitvoering 
onderzoeksopdrachten 

Verspreiding 
onderzoeksresultaten 
door 4 kennissessies 

Behoeftepeiling kennis 
en onderzoek 

Uitvraag 

Uitvoering 
onderzoeksopdrachten 

Verspreiding 
onderzoeksresultaten 
door 4 kennissessies 

Behoeftepeiling kennis 
en onderzoek 

Uitvraag 
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4 Werkwijze 

De werkwijze toont de organisatie en bijbehorende rollen en 

verantwoordelijkheden van de partijen om uitvoering te geven aan 

de routekaart. 

4.1 Governance 
De governance van de werkzaamheden die staan beschreven in deze routekaart wordt verzorgd 

door het opdrachtgeversoverleg circulair ov.  Het opdrachtgeversoverleg geeft via de 

samenwerkende partijen in het TBOV periodiek inzicht in de voortgang van het convenant aan de 

landelijke ov en Spoor tafel, waarin alle partijen vertegenwoordigd zijn. Ook is het 

opdrachtgeversoverleg opdrachtgever van de werkgroep circulair ov voor de realisatie van de 

vastgestelde werkplannen en is daarbij verantwoordelijk voor de planning en kwaliteit van de 

activiteiten en het beheer van de haar ter beschikking gestelde financiële middelen. 

4.2 Uitvoeringsstructuur 

Werkgroep circulair ov 

De werkgroep circulair ov is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze routekaart. De 

werkgroep vormt het ambtelijk voorportaal voor het opdrachtgeversoverleg, rapporteert aan dit 

overleg over de voortgang en gebruikt het overleg als escalatiegremium indien dit nodig is. 

Daarnaast is er één centraal aansturingspunt binnen de werkgroep die de verschillende activiteiten 

overziet. Door wie en hoe deze rol wordt ingevuld, bepalen de werkgroepleden. 

Zes werkstromen 

De werkgroep circulair ov deelt de uitvoering van de activiteitenplannen toe aan de zes 

werkstromen. Deze werkstromen werken elk aan het activiteitenplan van één focuspunt. Ieder jaar 

werkt de werkstroom aan de actualisatie van het activiteitenplan en stelt een projectplan op per 

activiteit. In de werkgroep wordt afgesproken wie deelneemt in de werkstromen. Dit kunnen 

werkgroepleden zijn maar wanneer gepast ook andere werknemers van de partijen die door hun 

functie, rol of kennis passender zijn om aan te sluiten bij de werkstroom. Werkstromen worden 

aangestuurd door een werkstroomtrekker. Binnen de werkstromen kan de verantwoordelijkheid 

voor projecten bij afzonderlijke partijen worden belegd. 

 

Figuur 2. Werkstromen onder de werkgroep Circulair ov 
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5 Begroting 

In de conceptbegroting hieronder is een schatting gemaakt van de benodigde kosten per activiteit. 

De kosten die voor dit convenant nodig zijn, worden bekostigd vanuit de begroting van het TBOV. 

Na de ondertekening van het convenant is er nog externe ondersteuning nodig om de werking van 

de werkgroep en de bijbehorende processen verder uit te werken en toekomstbestendig op te 

zetten. Structureel wordt externe ondersteuning gezocht voor de praktische uitwerking van het 

convenant, specifiek voor de vergaderingen van de Werkgroep en het Opdrachtgeversoverleg, die 

respectievelijk maandelijks en elk kwartaal plaatsvinden. 

De veronderstelling is dat de werkstromen geen externe ondersteuning hebben en dat zij de rollen 

en het werk onderling verdelen tussen de leden. Externe ondersteuning wordt structureel gezocht 

voor het opstellen en bijhouden van de kennisagenda en het actief up-to-date houden van de 

beleidsanalyse. 

Voor de eenmalige kosten van het onderzoek door Duinn is een aanname gedaan. Voor het 

opzetten en uitvoeren van onderzoek en pilots zijn schattingen gemaakt voor externe kosten en 

uitgaven. Voor het organiseren en begeleiden van kennissessies wordt structureel externe 

ondersteuning verondersteld. Dit geldt ook voor de handreiking concessies en het inrichten van 

buyer groups, hoewel deze steun uiteindelijk afneemt zodra alles eenmaal staat. 

Voor de detaillering van de monitoring- en rapportagesystematiek en het praktisch opzetten en 

beheren daarvan wordt ook structurele externe ondersteuning verondersteld. Veel 

randvoorwaarden worden ingevuld met externe steun, zodat de experts van de werkgroep zich 

vooral op de inhoud kunnen richten. 

Kostenpost (pp 2025) H2 2025 2026 2027 

1. Proces opzetten 
   

Werkgroep inrichten structureel € 10.000 € 0 € 0 

Procesbeheersing en werkafspraken werkgroep 

vastleggen 

€ 5.000 € 0 € 0 

Evaluatie samenwerking werkgroep  € 0 € 0 € 8.750 

2. Uitvoeren activiteiten 
   

Ondersteuning maandelijks vergaderen van de 
Werkgroep  

€ 15.600 € 31.200 € 31.200 

Ondersteuning vergaderingen werkstromen € 0 € 0 € 0 

Ondersteuning vergaderingen 

Opdrachtgeversoverleg 1x per kwartaal 

€ 5.200 € 10.400 € 10.400 

Prioriteitenlijst opstellen door werkgroep € 0 € 0 € 0 

3. Beleidsanalyse en kennisagenda 
   

Updaten beleidsanalyse € 8.800 € 17.600 € 17.600 

Opstellen kennisagenda € 13.200 € 0 € 0 

Updaten en bijhouden kennisagenda € 0 € 10.560 € 10.560 

Eventueel vervolgonderzoek Duinn € 0 € 30.000 € 0 

4. Kennis opdoen van de praktijk 
   

Onderzoek opzetten en uitvoeren € 0 € 25.000 € 25.000 

Pilots voorbereiden en uitvoeren € 0 € 50.000 € 50.000 

5. Toepassing in de praktijk 
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Kostenpost (pp 2025) H2 2025 2026 2027 

Organiseren en begeleiden kennissessies € 15.000 € 15.000 € 15.000 

Opstellen handreiking concessieverlening  € 12.500 € 5.000 € 0 

Inrichten Buyer Groups/Community of Practice € 7.500 € 15.000 € 0 

6. Monitoring en rapportage 
   

Detailleren monitoring- en 

rapportagesystematiek 

€ 10.000 € 0 € 0 

Opzetten en beheren praktische werking 
monitoring- en rapportagesystematiek 

€ 0 € 20.000 € 20.000 

    

Totaal € 102.800 € 229.760 € 188.510 
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6 Bijlagen 

6.1 Concessiekalender 
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6.2 Verklarende woordenlijst  
De Partijen verstaan onder circulair: 

a. Het gebruik van primaire grondstoffen te minimaliseren door circulair te ontwerpen 

en circulair in te kopen; 

b. Het hergebruik van materialen maximaliseren door te kiezen voor hernieuwbare, 

biobased en eerder gebruikte materialen en grondstoffen bij de aanbesteding van 

ov en ov assets; 

c. De waarde van materialen en fysieke onderdelen binnen het ov-systeem te 

verlengen door slim gebruik, goed onderhoud en levensduurverlening en daarmee 

de reparatie economie te versterken; 

d. Te zorgen voor een hoogwaardige nieuwe bestemming van producten of materialen 

die niet meer nodig zijn/aan het einde van hun levensduur zijn; en daarmee 

restafval vrij 

e. Negatieve impact op ecologische systemen bij grondstofwinning en in het 

productieproces minimaliseren door te kiezen voor grondstoffen en materialen met 

een lage milieu-impact. 

 

Overige begrippen om overeen te komen vóoraf aan het convenant 

Abiotische grondstoffen | Grondstoffen gewonnen uit niet-levende bronnen (mineralen, inclusief 

metalen, en fossiel). 

Biogrondstoffen |Alle typen van biotische substantie van plantaardige of dierlijke origine 

(inclusief microbiële origine), zoals grondstoffen, materialen, producten en afvalstoffen uit de 

landbouw, bosbouw, visserij, aquacultuur, industrie en huishoudens (bijvoorbeeld groente-, tuin-, 

en fruitafval). 

Hergebruik | Hergebruik gaat over het opnieuw gebruiken van producten en hun onderdelen 

zonder dat ze drastisch in vorm of samenstelling zijn veranderd (zie reuse en repurpose). 

Materialen kunnen niet worden hergebruikt, maar wel worden gerecycled (zie recycling). 

Hernieuwbare grondstoffen | Hernieuwbare grondstoffen zijn primaire grondstoffen uit een 

voorraad die doorlopend kan worden vernieuwd. Biogrondstoffen zijn hernieuwbare grondstoffen. 

Kritieke materialen |  aterialen die vanwege de combinatie van leveringsrisico’s en  un 

economische belang als kritiek worden aangeduid 

Primaire grondstoffen | Primaire grondstoffen zijn grondstoffen die uit de natuur worden 

gewonnen, zoals ijzererts. Primaire grondstoffen worden doorgaans verwerkt tot en daarmee 

opgeslagen in materialen en onderdelen, zoals ijzer of stalen platen, en vervolgens in 

eindproducten, zoals auto’s. 

Recover | Verbranden of vergisten van een product met energieterugwinning. Eigenlijk is 

terugwinnen van nutriënten door compostering ook een vorm van recover. Bij al deze vormen van 

recover levert verwerking van een afgedankt product of materiaal wel iets nuttigs op, maar gaat 

het product of materiaal als zodanig in zijn geheel verloren. 

Recycling | Terugwinnen van materialen uit afgedankte producten (secundaire materialen), en 

opnieuw inzetten hiervan voor het maken van producten. Als het secundaire materiaal dezelfde 

kwaliteit heef als het oorspronkelijke (nieuwe of primaire) materiaal en als zodanig wordt ingezet, 

dan spreken we van hoogwaardige recycling. Als het secundaire materiaal een mindere kwaliteit en 

geldelijke waarde heef dan het primaire materiaal, dan spreken we van laagwaardige recycling. 

Reduce | Product dat efficiënter in het gebruik is (zoals wasmachines die minder energie, water of 

wasmiddel gebruiken), of dat op efficiëntere wijze gemaakt wordt (zoals een auto die door slimme 

vormgeving uit minder plaatmateriaal is gemaakt), zonder dat daarbij de functie van het product 

wordt aangetast.  
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Refurbishing | Op zichzelf nog goed functionerend product weer bij de tijd brengen door het 

opknappen ervan (zoals gebouwen) of moderniseren (bijvoorbeeld de fairphone), waardoor de 

basisfunctie vaak groter wordt.  

Refuse | Producten overbodig maken door van hun functie af te zien (zoals alcohol of narcotica), 

of die functie met een radicaal ander product te leveren (zoals spotify in plaats van cd’s, of 

dekentjes in plaats van warmtekanonnen voor terrasverwarming).  

Repair | Reparatie en onderhoud van een kapot product voor gebruik in de oude functie (zoals bij 

auto’s en kleding).   

Repurpose | Het opnieuw gebruiken van productonderdelen uit een afgedankt product voor het 

maken van een ‘nieuw’ product met een andere functie.  

Rethink | Productgebruik intensiveren door bijvoorbeeld gedeeld gebruik van producten (zoals 

autodelen, appartementen met gedeelde voorzieningen), of door producten multifunctioneel te 

maken (zoals smartphones, of multifunctionele printers). Hierdoor kan hetzelfde product meer 

‘ oeveel eden functie’ leveren.  

Reuse | Opnieuw gebruiken van een afgedankt, nog goed functionerend product in zijn oude 

functie (zoals vintage kleding, tweede andsauto’s, servieswerk en alle andere producten die via 

marktplaats, tweedehands- of antiekzaken worden verkocht). Tweedehandsproducten voor de 

verkoop worden ook nog wel eens opgeknapt (overlap met repair en refurbish. 

Secundaire materialen | Secundaire materialen bestaan uit afval en bijproducten die na het 

vrijkomen, inzamelen of voorbewerken (bijvoorbeeld door de Voorbereiding-tot-Recyclingindustrie) 

weer als materiaal in het productieproces worden ingezet. 
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6.3 Planning 

Activiteit 2025 2026 2027 

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0. Proces opstarten                               

Inrichten van de Werkgroep                               

Verdelen van taken onder de leden van 
de Werkgroep in werkstromen 

                              

Formeel inrichten van Opdracht-
geversoverleg 

                              

                               

1. Concessieverlening                               

Opstellen van een projectplan                               

Voorbereiding community of practice                               

Opstellen marktvisie                               

Ontwikkelen concessie-eisen                               

Delen van best practices en 
vraagstukken 

                              

Pilots circulaire concessiemethodiek                               
                               

2. Materieel                               

Voorbereiding kennissessies                               

4 kennissessies met leveranciers per jaar                               

Ontwikkeling van een circulaire 
strategie voor materieel 

                              

Ontwikkelen van circulaire normen en 
gestandaardiseerde eisen 

                              

                               

3. Infrastructuur                               

Nulmeting circulair ov                               

Voorbereiding meetinitiatieven                               

Bepalen en in kaart brengen van 
meetinitiatieven 

                              

Prioriteren van assets                               

Voorbereiden buyer group                               

Voorbereiding community of practice 
assetbeheer 

                              

Ontwikkelen marktvisie en inkoop-
instrumentarium 

                              

Community of practice assetbeheer                               
                               

4. Monitoring                               

Voortzetting nulmeting                               

Ontwikkeling outputmonitor partners                               

Ontwikkeling outputmonitor convenant                               

Voorbereiding kennisuitwisseling 
meten en monitoren 

                              

Afronding nulmeting                               

Aanbesteding                               

Publicatie outputmonitor partners                               

Publicatie outputmonitor partners                               

Kennisuitwisseling meten en 
monitoring 

                              

Uitvoering en publicatie 
effectmonitoring 

                              

Community of practice CSRD E5                               
                               

5. Beleidsanalyse                               

Halfjaarlijkse actualisatie beleidsanalyse                               

Opstellen voortgangsrapportage                               
                               

6. Kennisagenda                               

Behoeftepeiling kennis en onderzoek                               

Uitvraag                               

Uitvoering onderzoeksopdrachten                               

Verspreiding onderzoeksresultaten door 
4 kennissessies 

                              

 


